
Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl  
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) 
oktober 2012 | dzh0912ck027

Nieuwsbrief  
Nummer 2 | Oktober 2012

A4 Delft -
Schiedam

Inhoud
Geluidsschermen  |  Planning  |  Informatiecentrum  | 
Werktijden  |  Casco Schiedam   |  Explosieven  | 
Akoestisch gevelonderzoek  |  Tunnelveiligheid  | 
Tunnelnaam 

Bouw geluidsschermen start 
begin 2013
In januari 2013 starten Rijkswaterstaat en A4all met de bouw van 
geluidsschermen aan de zuidkant van het Kethelplein. Eerst 
komen er geluidsschermen vanaf de A20 Hoek van Holland 
richting de A4 Beneluxtunnel, daarna komt het deel vanaf de 
A4 Beneluxtunnel richting de A20 Rotterdam. 

Voordat we de geluidsschermen bouwen, voeren we voorbereidend 
werk uit. Zo verleggen we kabels en leidingen en verrichten we 
grondwerk. Hierna wordt er geheid en gewerkt aan de fundering. 
Als de fundering gereed is, zetten we er kolommen op. Als die 
kolommen staan, werken we de bermen en taluds netjes af en kan 
het aanbrengen van de geluidsschermen beginnen. 

Viaducten
De snelweg gaat op sommige plekken via een viaduct over lokale 
wegen. Daar plaatsen we stalen constructies (overspanningen) die 
tegen de huidige viaducten ‘leunen’. Op deze overspanningen 
komen de kolommen met geluidsschermen. 

Nieuwe tunnel
Als de geluidsschermen aan de zuidkant van het Kethelplein klaar 
zijn, beginnen we met een volgend deel. Dan werken we aan de 
geluidsschermen vanaf de A20 Rotterdam naar de nieuwe tunnel 
A4 Delft - Schiedam en de aansluitingen op deze nieuwe tunnel. 
Halverwege 2013 begint dit werk.

Bedenk een naam voor de 
nieuwe tunnel! 

 In de nieuwsbrief van mei riepen we lezers op een naam te 
bedenken voor de nieuwe landtunnel tussen Vlaardingen en 
Schiedam. We ontvingen maar liefst tweehonderd reacties. 
We bedanken alle inzenders voor hun suggesties. We gaan ze 
stuk voor stuk beoordelen en komen hier in de volgende 
nieuwsbrief op terug. 

Hoe komt u aan meer 
informatie?
•	 Kijk op de website: www.rijkswaterstaat.nl/a4delftschiedam
•	 Bel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002
•	 Stel uw vraag via: a4delft-schiedam@rws.nl
•	 Volg Rijkswaterstaat op Twitter: @Rijkswaterstaat
•	 Stuur een brief naar:
	 Rijkswaterstaat Zuid-Holland
	 Project A4 Delft - Schiedam
	 Antwoordnummer 5537
	 3000 VB Rotterdam

Planning 
Waar zijn we de komende periode aan het werk?

Wat
Bouwwegen asfalteren
Hulpbrug aanleggen
Grondwerk verrichten

Bomen rooien en 
grondwerk verrichten
Informatiecentrum en 
hoofdbouwkeet 
inrichten 
Viaducten (ver)bouwen

Geluidsschermen 
bouwen

Waar
Bouwterrein
Zuidkade - Delft
Bouwterrein

Toekomstige casco 
Schiedam en Kethelplein
Ketenterrein, Woudweg

Kethelplein, westelijke 
hoofdrijbaan (A4 Delft 
richting Beneluxtunnel)
en Laan van Bol’es
Kethelplein, zuidelijke 
hoofdrijbaan
 (A20 Hoek van Holland 
richting A4 
Beneluxtunnel)

Wanneer
Tot eind 2012, 
begin 2013
Tot in de loop 
van 2013
Vanaf vierde 
kwartaal 2012
Tot vierde 
kwartaal 2012

Vanaf eind 
2012

Vanaf 
januari 2013



A4all graaft nu het zand binnen het tracé af 
om het in vrachtwagens te laden. Hiervan 
vervoert de aannemer een deel naar andere 
projecten in de omgeving en een deel dient 
als voorbelasting verderop in het project, 
zoals bijvoorbeeld op het Kethelplein. 

Niet te vroeg
Het is toegestaan om vrachtwagens buiten de 
reguliere werktijden over het bouwterrein te 
laten rijden. Maar om het transport van het 
zand zo efficiënt mogelijk buiten de spits te 
laten plaatsvinden en de omgeving tegemoet 
te komen, hebben we besloten om pas vanaf 
06.30 uur de vrachtwagens te laden. 
Deze geladen wagens rijden vervolgens in de 
beginnende spits naar projecten in de 
omgeving om hun zand te lossen. Zodra de 
eerste geloste vrachtwagens terugrijden naar 
het bouwterrein aan de A4 Delft - Schiedam, 

is de ochtendspits grotendeels voorbij. 
De zandtransporten gaan naar wisselende 
projecten in de omgeving. Daar begint het 
werk ’s morgens vroeg. 

Geluid voorkomen
De werkzaamheden kunnen voor u als 
omwonende overlast met zich mee brengen. 
Mede daarom krijgen de chauffeurs 
instructie om de voorgestelde rijrichtingen te 
volgen en niet achteruit te rijden voor 
07.00 uur ’s morgens, zodat hinderlijke 
piepgeluiden in de vroege ochtend worden 
voorkomen. Daarnaast hebben wij het 
werkterrein zo ingericht dat de vrachtwagens 
zo min mogelijk achteruit hoeven te rijden. 
Rijkswaterstaat en A4all proberen zo overlast 
te beperken maar kunnen hinder helaas niet 
helemaal voorkomen.

Door gevechten in de Tweede 
Wereldoorlog kan het zijn dat er munitie 
in de bodem is terechtgekomen. Om 
eventuele ongelukken tijdens graafwerk 
te voorkomen gaan we eerst op zoek naar 
mogelijk achtergebleven explosieven.

De zoektocht begint in het archief. We gaan 
na of er tijdens de oorlog gevochten is op de 
locatie waar we willen graven. We maken 
hierbij ook gebruik van foto’s van de 
Engelse luchtmacht.

Metaaldetector
Sluit het archiefonderzoek niet uit dat er 
munitie in de bodem zit? Dan scannen we 
met een metaaldetector de hele locatie. 
Metalen voorwerpen graven we voorzichtig 
op. Als er munitie bijzit, maakt de 
EOD (Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie) die op een veilige locatie 
onschadelijk. 
 
Veilig traject
Op het traject A4 Delft - Schiedam kon op 
een deel van het Kethelplein en de 
Kruithuisweg munitie liggen. Na onderzoek 
met een metaaldetector is er niets 
gevonden. Het werk kan daarom zonder 
gevaar doorgaan.

Als in 2015 het project A4 Delft - Schiedam 
is afgerond, is Schiedam niet alleen een 
tunnel rijker. Op het compleet nieuwe 
terrein boven de tunnel heeft de gemeen-
te de mogelijkheid een multifunctioneel 
sport- en recreatiepark aan te aanleggen. 
Met een aanbouw (casco) aan de zijkant 
van de tunnel legt Rijkswaterstaat 
daarvoor het fundament.

‘Het plan van de gemeente Schiedam is om 
boven op de landtunnel Park A4 aan te 
leggen’, zegt Mar Kwakkelstein, omgevings-
manager van de bouwcombinatie A4all 
‘Een recreatiegebied met verschillende 
sportvelden. Bij de bouw van de tunnel 

houden we rekening met deze extra functie. 
Het plan is om aan de tunnelbak drie luifels 
en een betonplaat te bevestigen waarop het 
sportpark komt te liggen. Onder de luifels 
ontstaan ruimten die een nader te bepalen 
bestemming krijgen.’

Voorbereidend werk
Rijkswaterstaat bouwt het casco, maar het 
sportpark is een project van de gemeente 
Schiedam. Die wil na 2015 met de aanleg 
van het park beginnen. Voor de aanleg 
lopen nog twee procedures: een voor het 
bestemmingsplan en een voor de omge-
vingsvergunning (een geïntegreerde 
vergunning voor bouwprojecten). 

Werktijden A4 Delft - Schiedam Met een metaaldetector 
op pad

Voetballen boven de snelweg
Extra breed casco voor Park A4

Veiligheid op en rond wegen krijgt van 
Rijkswaterstaat absolute voorrang. Zeker 
als een weg door een tunnel gaat. 
De landtunnel in Schiedam hebben we dan 
ook zo ingericht dat deze voldoet aan de 
laatste wettelijke eisen. 

‘Wanneer je een tunnel aanlegt, moet deze 
voldoen aan wettelijke veiligheidseisen’, 
zegt Martin Madern, hoofd van het 
Team Veiligheid binnen de projectorganisatie 
A4all. ‘De landtunnel voldoet aan al deze 
eisen.’ Het gaat om voorzieningen om het 
verkeer veilig uit de tunnel te krijgen als er 
iets gebeurt, vertelt Madern. ‘Maar ook om 
technische systemen voor incident-
beheersing, zoals ventilatoren. 

En voorzieningen waarmee weggebruikers 
zich in veiligheid kunnen brengen, zoals 
vluchtdeuren en een veilige middenruimte. 
Daarnaast moet er een goed plan zijn voor de 
hulpverleners.’

Positief advies
De Veiligheidsbeambte en de Commissie 
Tunnelveiligheid (beide wettelijk ingesteld) 
hebben een positief advies gegeven over de 
veiligheid van de landtunnel. ‘Dit betekent 
dat onze voorzieningen adequaat zijn en dat 
we de veiligheid goed konden verantwoorden 
in het bouwplan van de tunnel’, zegt Madern 
tevreden. ‘Dat bouwplan ligt nu ter 
goedkeuring bij de gemeente Schiedam.’

Voor het project A4 Delft - Schiedam moet veel werk gebeuren. Zo vinden de komende 
maanden onder andere veel transporten plaats om het tracé vrij te maken voor de 
bouw van de snelweg. Alleen al voor de zandtransporten betekent dit circa 150.000 
transportbewegingen, vanaf de start tot in 2013.

Informatiecentrum 
open voor publiek

Op zaterdag 6 oktober heeft 
het informatiecentrum 
A4 Delft - Schiedam zijn deuren 
voor het publiek geopend.

In het centrum aan de Woudweg 25 te 
Schiedam vindt u alles over de aanleg 
van de nieuwe snelweg. Sinds 6 oktober 
is het informatiecentrum open op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 
12.00 uur tot 17.00 uur en elk eerste 
zaterdag van de maand van 12.00 uur 
tot 16.00 uur. Groepen kunnen ook op 
afspraak buiten deze openingstijden 
het infocentrum bezoeken. Bel hiervoor 
010 - 402 67 96 of stuur een e-mail 
naar a4delft-schiedam@rws.nl.

Commissie Tunnelveiligheid 
positief over landtunnel
‘We voldoen aan de laatste wettelijke eisen’

‘Het gaat om een gebied dat gedeeltelijk 
buiten het tracé van de A4 ligt’, vertelt 
Kwakkelstein. ‘Daar hebben we dus nog 
geen voorbereidende werkzaamheden 
kunnen verrichten. Op het tracé hebben we 
al wel bomen gerooid. Naar verwachting 
kunnen we in november verder met het 
rooien van bomen naast het tracé, het 
dempen en graven van watergangen en het 
aanleggen van grondophogingen om het 
terrein bouwrijp te maken. De bouw van het 
casco en de aanleg van de tunnel vinden in 
één keer plaats, zodat de omwonenden zo 
min mogelijk hinder daarvan ondervinden. 
In 2015 is dat werk afgerond.’

Geluidshinder 
aangepakt
Rijkswaterstaat wil geluidshinder van 
de A4 Delft - Schiedam zo veel 
mogelijk beperken. Daarom nemen 
we maatregelen aan de weg zelf, 
zoals zoab en geluidsschermen. 
Maar zelfs dan kan het nodig zijn om 
maatregelen te nemen voor 
geluidsisolatie aan de woningen. 
In het Tracébesluit van de
 A4 Delft - Schiedam is daarom 
bepaald dat een aantal woningen
in aanmerking komt voor extra 
geluidsonderzoek.

Inmiddels is het geluidsonderzoek 
nagenoeg afgerond. Het is nu duidelijk 
welke woningen in aanmerking komen 
voor extra geluidsisolatie en welke 
niet. Binnenkort worden de eigenaren 
van de onderzochte woningen 
geïnformeerd over het onderzoeks-
resultaat. Rijkswaterstaat is in overleg 
met Waterweg Wonen en Woonplus om 
te kijken hoe geluidsmaatregelen 
gecombineerd kunnen worden met 
plannen van deze woningcorporaties.

Een speciaal multi-sensorsysteem

| Rijkswaterstaat A4 Delft - Schiedam |


